

Beredskabsplan vedr. projekt : _____

Kort vedrørende konceptets anvendelse

Beredskabsplan udarbejdes for at kunne tage action på konsekvenser af en eller flere risici i projektet.

Planen udarbejdes for væsentlige beredskabsinitiativer, og vil således primært finde anvendelse i større projekter.

Planen udarbejdes for de højt prioriterede risici, som :

- har en relativ høj sandsynlighed for indtræffelse
- har alvorlige konsekvenser
- ikke i tilstrækkelig grad kan forebygges for rimelige midler

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan af projektet er projektlederen eller projektets Risk Manager.

Beredskabsplanen er en del af projektets samlede handlingsplan for imødegåelse af risici.

Betegnelse for beredskab:	
Trigger for effektivering af beredskab:	
Omfattede risikohændelser (angiv numre på risici):	
_____ _____	
Den samlede konsekvens i 1.000 kroner/forsinkelse antal kalenderuger :	
_____ / _____.	
Beskrivelse af beredskabet:	
<u>Beredskabsløsning</u>	
<i>Kort beskrivelse af beredskabsløsning.</i>	
<u>Beredskabsplan</u>	
<i>Planlægning af beredskabets organisering af effektivering. Det er vigtigt, at beredskabsplanen adresserer alle forhold af betydning for beredskabets iværksættelse, herunder ressourcer, tids- og aktivitetsplan, beredskabsmiljø etc.</i>	
<u>Beredskabsansvarlig</u>	
<i>Ansvarlig for at iværksætte beredskab</i>	
Estimerede omkostninger/indsats ved beredskabseffektivering :	
Ressourceindsats	_____ indsatsuger
Løsningshorisont	_____ kalenderuger
Omkostninger/investeringer	_____ 1.000 kr.
Tidligste starttidspunkt	_____ - _____
Reducerer risikokonsekvenser med	_____ %
Omkostning forbundet med opretholdelse af beredskab i 1.000 kr.: _____	
Underskrift beredskabsansvarlig: _____	